

Woningbouwontwikkeling Willem Dreeslaan/hoek Stephensonstraat: globale procesplanning

Besluitvorming door raad over
procesvoorstel



Reserveringsovereenkomst
getekend tussen Gemeente en Van
der Kooy



1^{ste} samenspraakmoment,
globaal plan



Mogelijkheid
tot indienen
van reacties



November
2017

Eind 2017

17 mei 2018

Indicatief

Terugkoppeling
eerste
samenspraak
avond

Uitwerking bouwplan en inrichting
door initiatiefnemer



2^{de} samenspraakmoment,
bouwplan en inrichting openbaar
gebied



Mogelijkheid
tot indienen
van reacties



Juni 2018

Juni 2018 tot
eind 2018

2^{de} helft 2018

Terugkoppeling

Afronden samenspraak



Start juridisch planologische
procedure



Mogelijkheden
tot indienen
van zienswijze
en beroep



Eind 2018

Eind 2018
begin 2019

*Dit is een voorlopige planning van de gemeente
Zoetermeer van 17 mei 2018 en afhankelijk
van het tempo van de verschillende
processtappen*